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Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN 

ANTWOORDEN  
 Vastgesteld 27 oktober 2026 

 
De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend 
onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in 
de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.  
 
De vragen zijn op 21 september 2026 voorgelegd aan de minister van 
Defensie. Bij brief van 28 september 2026 zijn ze door de minister van 
Defensie beantwoord.  
 
Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare 
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.  
 
De voorzitter van de commissie,  
Huidekooper 
 
Adjunct-griffier van de commissie,  
Manten 
 
  



1. Wat is de reden dat ondanks het instrument van 40% 
overprogrammering er op het DMF per saldo budget overblijft en 
€ 250 miljoen via een kasschuif doorgeschoven wordt naar de 
toekomst? 

 
Als gevolg van interne en/of externe factoren kunnen 
investeringsprojecten vertragen ten opzichte van de raming. 
Toegenomen geopolitieke onrust leidt tot meer vraag en onzekerheid 
over productieketens in de mondiale defensiemarkt, bijvoorbeeld als 
gevolg van schaarse strategische grondstoffen. Op voorhand is niet 
duidelijk welke individuele projecten door onvoorziene omstandigheden 
vertragen, dat wordt pas gedurende het jaar duidelijk. Om het 
toegewezen totaalbudget te realiseren kent het 
Defensiematerieelbegrotingsfonds het instrument overprogrammering 
met een limiet van 40% per begrotingsjaar in de jaren 2026 en 2027. Bij 
Najaarsnota wordt de overprogrammering naar nul gebracht. Dit komt 
omdat er dan goed zicht is op de daadwerkelijke realisatie van 
individuele projecten en er duidelijkheid is welke plannen vertraging 
hebben opgelopen.   

 
Bij de projecten die zijn genoemd op pagina 5 van de suppletoire 
begroting september, was het echter op een eerder moment al duidelijk 
dat deze niet meer in dit begrotingsjaar konden worden gerealiseerd. 
Met de suppletoire begroting september worden deze projecten in het 
juiste, realistische ritme gezet en wordt uw Kamer hierover 
geïnformeerd. Als Defensie geen of in mindere mate gebruik maakt van 
het instrument overprogrammering, dan zal de onderbesteding als 
gevolg van vertragingen van projecten naar verwachting groter zijn dan 
op dit moment plaatsvindt, zodat de omvang van budget dat moet 
worden doorgeschoven naar latere jaren ook groter zal zijn. 

 
2. Welk deel van de uitgaven op het DMF en de Defensiebegroting 

verwacht u te kunnen toeschrijven aan de 3,5%-NAVO-norm? 
 

Alle geraamde uitgaven op het Defensiematerieelbegrotingsfonds en de 
Defensiebegroting zijn toerekenbaar aan de 3,5%-NAVO-norm. Dit is ook 
toegelicht in bijlage 6.6 van de Ontwerpbegroting 2027. Deze bijlage 
maakt inzichtelijk welke uitgaven toegerekend worden aan de 3,5%-
NAVO-norm, hier is te zien dat alle uitgaven op het 
Defensiematerieelbegrotingsfonds en de Defensiebegroting toegerekend 
worden aan de 3,5%. 

 
3. Kunt u, desnoods bij benadering, aangeven welk deel van de 

materieeluitgaven besteed wordt bij binnenlandse industriële 
partijen, in andere EU-lidstaten en daarbuiten? 

 



Het kabinet streeft ernaar om 50% van de defensieaankopen in 
Nederland en Europa te realiseren. Defensie heeft een rekenmethode 
uitgewerkt om halfjaarlijks hierover te rapporteren in de Stand van 
Defensie. De Stand van Defensie van dit najaar (verzonden 15 september 
jl.) bevat de resultaten over de eerste helft van 2026, het volledige 
percentage van 2026 kan pas aan het einde van het jaar worden bepaald. 
Hoe de percentages zich in de komende jaren ontwikkelen, hangt samen 
met het tempo waarop Nederlandse en Europese alternatieven 
beschikbaar komen op de defensiemarkt. Hiervoor is beleid in 
voorbereiding maar is Defensie ook afhankelijk van andere partijen. 
Hierdoor kunnen nog geen betrouwbare prognoses worden gedaan. 
Tevens kan Defensie niet vooruitlopen op lopende of toekomstige 
aanbestedingen. 


