

Vergaderjaar 2025–2026

34 293

Renovatie Binnenhof

Nr. 151

MOTIE VAN HET LID MOOIMAN

Voorgesteld 3 juni 2026

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de renovatie van het Binnenhof oorspronkelijk werd geraamd op 475 miljoen euro, maar dat de kosten inmiddels zijn verzesvoudigd naar bijna 3 miljard euro;

constaterende dat de renovatie van het Binnenhof afgerond zou worden in 2026, maar de oplevering inmiddels is vertraagd naar 2031;

overwegende dat het overduidelijk is geworden dat de originele ramingen in geen verhouding stonden tot de daadwerkelijke kosten en tijdlijn;

overwegende dat het van groot belang is dat er onderzoek wordt gedaan naar en lessen worden getrokken uit de renovatie van het Binnenhof;

verzoekt het presidium uit de Kamer een commissie samen te stellen die voorbereidingen treft voor een parlementaire enquête naar de renovatie van het Binnenhof en de besluitvorming daaromtrent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mooiman